

Hankkeen tuotokset hankesuunnitelmasta 01/2018 sekä tilanne 10/2018

1. Mallisuoritus verkkopalvelun palvelukonseptista maakuntien hyödynnettäväksi

- Alueellisten verkkopalveluiden kokonaiskonsepti verkkoviestinnän valmistelijoille, käsittäen verkkosivujen roolit, yhteisen sisällön rakenteet ja navigaation.
- Käyttäjäprofiilit sekä palvelun löydettävyyttä edistävät palvelupolut valituista kohdepalveluista.

Tehty tavoitellulle tasolle, tuotokset annettu syötteinä Makufi:lle jatkokehitettäviksi.

Tehty. Vastaavaa oli myös valmisteltu myös muissa hankkeissa odotettua enemmän, palvelupolkujen laajemmassa hyödyntämisessä mahdollisuuksia.

2. Pohjakuvaukset maakunnan palveluista

- Laadukkaat pohjakuvaukset maakuntien palveluista Suomi.fi-palvelutietovarantoon.
- Ohjeet hallittuun siirtymään kuntien ja virastojen vastuulta maakunnille.

Pohjakuvaukset päivitetty kahden alatyöryhmän osalta. Muutama muu määritelty. Osalla työtä ei välttämättä mahdollista vielä toteuttaa muiden keskeneräisten uudistusten vuoksi.

Ohjeistus tehty ja käyty ensimmäisiä keskusteluita maakuntien sekä Vimanan kanssa ehdotetusta lähestymistavasta. Joitain viivästyneitä teknisiä toiminnallisuuksia vaaditaan Suomi.fi -palvelutietovarannon osalta, jotta siirtyminen olisi mahdollista tehdä onnistuneesti.

3. Yhteiset tietosisällöt ja niiden hallintamalli

- Yhteiset tietosisällölliset tekstit, joita maakunnat voivat rikastaa omilla tiedoillaan.
- Linjaukset ja ohjeet maakuntien yhteisten sisältöjen sisällöntuotantoon ja -hallintaan.

Tietosisältöjen hyödyntämisessä epävarmuuksia riippuvaisuuksien vuoksi:

- Tarvittua tietosisältöjen rajapintaa ei ole toteutettu, joten tuotettua sisältöä ei voida vielä hyödyntää muualla kuin Suomi.fi - verkkopalvelussa. Alkuperäinen toteutusajataulu oli Q3/2018.
- Suomi.fi -maakuntanäkymien konsepti ja rooli oli epäselvä, kehittäminen tämän osalta toistaiseksi jäädytetty.
- Tietosisällöt päivitetty kahden alatyöryhmän osalta.

Työkalut vaativat vaihtamista: STM:n ja THL:n ylläpitämässä Innokylässä ei riittäviä yhteistyömahdollisuuksia yhteiseen sisällöntuotantoon.

Muutokset aikatauluun, laajuuteen, ja organisaatioon

- Alkuperäinen hankeaikataulu oli 02/2018-01/2019. Maakuntaudistuksen aikataulun muuttumisen johdosta hanketta on päätetty jatkaa 06/2019 asti. Jatkolla ei ole budjettivaikutusta, vaan työtä jaetaan pidemmälle aikajaksolle.
- Alkuperäinen laajuus kattoi kasvupalvelut, pelastus- ja turvallisuuspalvelut, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Jo keväällä tehtiin päätös kattaa hankkeessa kaikki maakunnan palvelukokonaisuudet.
- Virpi Kankaanpään siirryttyä STM:stä uuteen tehtävään. Hankkeen koordinaatioryhmän puheenjohtajuus siirrettiin samassa yhteydessä Valtiovarainministeriöön Katja Väänäselle, jolloin ohjaus toimii yhtenäisesti muun Suomi.fi -kehityksen kanssa.



Tehdään yhdessä
Suomen
parhaimmat,
asiakkaita auttavat
verkkopalvelut!