

PERUSMUISTIO
21.3.2017

**PERUSMUISTIO: SOTE-UUDISTUKSEN MUUTOKSENTUKI - TOIMEENPANOON SEURANTA KEVÄT
2017 JA TOIMINTASUUNNITELMA SYYSKAUDELLE 2017**

Oheisessa muistiossa on kuvattu Sote-uudistuksen muutoksentuki - toimeenpanosuunnitelma ja sen eteneminen kevätkaudella 2017 ja suunnitelma muutostuen painopisteistä syyskaudelle 2017.

Muutostuen tavoite on uudistuksen toimeenpanon varmistaminen maakunnissa suunnitellussa aikataulussa. Sote-uudistuksen toimeenpanon valmisteluorganisaatio on kuvattu laajemman muistion liitteessä 1. Työryhmät työskentelevät aktiivisesti ja tavoitteellisesti uudistuksen osa-alueiden edistämiseksi. Muutostuen keskeisiä elementtejä kevät- ja syyskaudella 2017 ovat:

1. Alueellisen valmistelun seuranta

1.1 Muutosjohtajien maakuntakierros

- Kierros alkoi 16.helmikuuta, 17 maakuntatilaisuutta pidetään 7.4. mennessä, Uudenmaan tilaisuus on 1. kesäkuuta. Tähän mennessä on käyty 11 maakunnassa. Näissä maakunnissa yhteistyö on pääsääntöisesti sujuvaa ja valmistelussa on positiivinen henki. Keskusteluissa keskeiset teemat liittyivät resurssien riittävyyteen ja yhtiöittämiseen. Valinnanvapautta ja sen toteutusaikataulua kohtaan on oltu pääsääntöisesti kriittisiä, joskin valinnanvapautta sinänsä pidetään hyvänä asiana.

1.2 TEAS-hankkeet (3 kpl) ovat käynnistyneet maalikuun alussa.

2. Sote-uudistuksen riskienhallinnan varmistaminen

Muutostuki arvioi yhtenäisellä kehikolla maakunnittain analysoituna toimeenpanon ja muutoksen riskit. Sen pohjalta laaditaan riskienhallintasuunnitelma.

3. Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta

Tavoitteena on, että uudistuksen toimintasuunnitelma eli tiekartta on riittävän konkreettinen ja vastaa alueellisen uudistuksen valmistelijoiden tarpeisiin. Sitä päivitetään jatkuvasti. Verkkosivujen tekninen toteutus uudistetaan maaliskuun loppuun mennessä.

4. Järjestämisen käsikirja

Järjestämisen käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin. Se valmistuu 15.6. mennessä.

5. Viestintä

Viestintää toteutetaan STM:n ja VM:n yhteisen sote- ja maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. Alueuudistus.fi-sivusto kerää kuukausittain 140 000 käyntiä ja sote-muutosjohtajan uutiskirjeellä on yli 3 000 tilaajaa.

6. Henkilöstö

Ministeriöt yhdessä KT-Kuntatyönantajan kanssa tukevat henkilöstöasioissa. Tammi-helmikuussa toteutettiin aivoriikikysely sote- ja maakuntauudistuksessa



PERUSMUISTIO
21.3.2017

- 7. Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtamisvalmennus**
Valmennus tukee alueellisten toimijoiden valmiuksia strategisten muutosten toteuttamisessa. Valmennus käynnistyy syksyllä 2017. Projektinjohtaja on valittu.
- 8. Sotedigi-muutosohjelma**
Valmistelua jatketaan valtakunnallisten palveluiden ja maakuntien digivalmistelujen osalta yhteistyössä VM:n ja Kuntaliiton kanssa. 1.4. aloittaa STM:n Digitalisaa-tio ja tiedonhallinta -yksikkö, johon on rekrytoitu johtaja.
- 9. Tietopohjan vahvistaminen**
Keskeinen tietopohjatyön koordinaatio tapahtuu KUVA-ryhmän, sote-digi-ryhmän ja maakuntatietoryhmän välillä. Osana tietopohjan varmistamista käynnistetään THL:n tietopohjahanke.
- 10. Sote-uudistuksen maakunnalliset koordinaattorit**
Koordinaattorit aloittavat 1.7.2017 valtionavustusrahalta. He auttavat maakuntien sote-uudistuksen valmistelijoita neuvotteluissa sekä suunnitelmien ja sopimusten laadinnassa.
- 11. Hallituksen kärkihankkeet**
Integroidaan vahvasti muutoksen valmisteluun.
- 12. Järjestöyhteistyö ja STEA:n avustusohjelma**
Jokaiseen maakuntaan käynnistetään hanke, joka koordinoi maakunnan järjestöjen muutostyötä ja tukee järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja muutosvalmiuksia sekä verkostoitumista maakuntien ja kuntien kanssa.

SYYSKAUDELLE 2017 KOROSTUVAT

- 1. Väli-iäkaishallinnon tukeminen**
Maakuntastrategian, palvelustrategian, sote-palvelulupauksen työstämisen ohjaus ja tuki. Muutosjohtamisvalmennus on tässä myös tärkeässä roolissa.
- 2. Henkilöstön tukeminen**
Yhteistoimintamenettely käynnistyy maakunnan perustamisen myötä ja muutostukea suunnataan prosessin onnistumiseen. TTL:n Maakunta18-seurantatutkimuksen pilotointi alkaa.
- 3. Väestön osallisuus**
Maakuntalaissa edellytetään laajaa väestön osallistamista. Osallisuus on tulevien maakuntien ja kuntien yhteinen asia. Alueilla on hyviä käytäntöjä hyödynnettäväksi kaikissa maakunnissa. Tätä tietoa levitetään tiekartan avulla ja muutostuen verkostoissa.
- 4. Asiakasnäkökulma digitaalisiin palveluihin**
Maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkosivujen ja digitaalisten palvelujen asiakasnäkymien suunnittelua tullaan tekemään keskitetysti yhdessä. Syksyllä laaditaan suositus siitä, miten olemassa olevat palvelut kootaan tarjolle ja yhtenäistetään palveluista käytetty sanasto.
- 5. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä koulutus**
TKI-rakenteiden uudistaminen on turvattava ja aloitettava tarvittavat selvitykset keuhällä ja lisätoimia syksy 2017 aikana. Vuorokohelu OKM:n kanssa on käynnissä

